
フェーズ１：[基本設計]
チーム名：[沖縄BIMユーザーグループ]
参照情報
作業内容・作業フロー
データ入出力・情報交換
１日目
２日目～３日目
３日目～５日目
募集要項
課題
提出物一覧
敷地調査結果
敷地データ
法規・条例
開始
BLJ作業計画書作成
PM
BLJ作業計画書
コンセプト検討
建築設計G
ミーティング
配置・ボリュームの検討
建築設計G
配置計画
基本モデリング
妥当性の確認
適合
不適合
環境シュミレーション
A&A サポートG
ThermoRender
Simtread
熱負荷
シュミレーション
SolibriModelChecker
日影計算
意匠設計
建築設計G
意匠モデリング
構造設計
建築設計G
構造モデリング
設備設計
建築設計G
構造モデリング
外構計画
建築設計G
外構モデリング
妥当性の確認
不適合
環境シュミレーション
A&A サポートG
ThermoRender
Simtread
熱負荷
シュミレーション
SolibriModelChecker
適合
モデルチェック
建築設計G
干渉チェック
修正
建築設計G
モデルチェック
不適合
検証
適合
終了
メンバー表
計画書
検証基準
解析結果
IFC LOD1
基本モデル
IFC LOD2
各IFCモデル
解析結果
解析結果
変更指示書
IFC LOD2
統合BIMモデル